

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение №219
«Детский сад комбинированного вида»

Оптимизация процесса размещения новостей на
сайте, в мессенджерах и социальных сетях
МАДОУ № 219

Бережливый детский сад

г. Кемерово, 2021



Паспорт

Паспорт лин-проекта


Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
№219 «Детский сад комбинированного вида»



«Оптимизация процесса размещения новостей МАДОУ №219 на сайте и в мессенджерах»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МАДОУ №219

 Т.Н. Заводенко
(подпись)

Общие данные:

Заказчик: Т.Н.Заводенко – заведующая МАДОУ №219

Процесс: размещение новостной информации

Границы процесса: С момента поручения о составлении новостей информации до размещения на сайте, в мессенджерах и социальных сетях дошкольного учреждения

Руководитель лин-проекта Т.Н.Заводенко

Команда лин-проекта: Василец Е.Г, Семенова А.А., Слосарева О.М., Аветисян Е.Д., Юшкевич Н.Н., Ведерникова Е.Н., Макулькина С.Н., Рябцева О.В., Учар Е.Л., Андреева О.В., Мезеновская Н.В., Сташко И.М.

Обоснование:

1. Временные потери при согласовании текста новостей.
2. Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах дошкольного учреждения.
3. Разностилевое оформление текстовой информации.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сократить временные затраты при подготовке и размещении новостной информации на сайте, в мессенджерах и социальных сетях дошкольного учреждения	3 часа	1 час

Эффекты:

1. Экономия времени.
2. Размещение актуальных новостей без задержки.
3. Создание единого стиля.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – 11.01.2021г. – 15.01.2021г.
2. Картирование текущего состояния – 18.01.2021 г.- 29.01.2021г.
3. Анализ проблем и потерь - 01.02.2021г. – 10.02.2021г.
4. Составление карты целевого состояния – 15.02.2021 – 19.02.2021г
5. Разработка плана мероприятий 24.02.2021г. – 10.03.21г
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 11.03.2021г. – 17.03.2021г.
7. Внедрение улучшений – 22.03.2021г. – 16.04.2021г.
8. Мониторинг результатов - 19.04.2021г. – 21.04.2021г.
9. Закрытие лин-проекта - 22.04.2021г – 28.04.2021г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 17.05.2021г. – 19.05.2021г

Цели и эффекты

Цель

Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сократить временные затраты при подготовке и размещении новостной информации на сайте, мессенджерах и социальных сетях дошкольного учреждения	3 часа	44 мин

Эффекты

1. Экономия времени
2. Отсутствие лишней информации
3. Размещение актуальных новостей без задержки
4. Создание единого стиля

Обоснование

1	Временные потери при согласовании текста новостей.
2	Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах дошкольного учреждения.
3	Разностилевое оформление текстовой информации.

Сроки

1	Согласование паспорта лин-проекта – 11.01.2021г. – 15.01.2021г.
2	Картирование текущего состояния – 18.01.2021 г.- 29.01.2021г.
3	Анализ проблем и потерь - 01.02.2021г. – 10.02.2021г.
4	Составление карты целевого состояния – 15.02.2021 – 19.02.2021г
5	Разработка плана мероприятий 24.02.2021г. – 10.03.21г
6	Защита плана мероприятий перед заказчиком 11.03.2021г. – 17.03.2021г
7	Внедрение улучшений – 22.03.2021г. –16 .04.2021г.
8	Мониторинг результатов - 19.04.2021г. – 21.04.2021г.
9	Закрытие лин-проекта - 22.04.2021г – 28.04.2021г.
10	Мониторинг стабильности достигнутых результатов 17.05.2021г. – 19.05.2021г

Команда лин-проекта



Заводенко Тамара Николаевна,
заведующая ДОУ, руководитель проекта



Семенова А.А.,
старший воспитатель



Василец Е.Г.,
педагог-психолог



Аветисян Е.Д.,
учитель-логопед



Андреева О.В.,
воспитатель




Ведерникова Е.Н.,
воспитатель



Юшкевич Н.Н.,
воспитатель



Макулькина С.Н.,
воспитатель



Слюсарева О.М.,
воспитатель



Сташко И.М.,
воспитатель



Мезеновская Н.В.,
воспитатель



Учар Е.Л.,
воспитатель



Рябцева О.В.,
воспитатель




Введение в предметную область

(описание ситуации «Как есть»)

Анализ проблем

Проблемы	Способ решения	Экономия времени
Длительный процесс подготовки информации	Печать текста в мессенджере	Сокращение ВПП (40 минут – 18 минут)
Избыточность информации	Разработка образца и алгоритма для подготовки новостей различного содержания	Сокращение ВПП (10 минут – 3 минут)
Длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим объемом	Возможность делать электронный вариант новостей на компьютере, телефоне, исходя из требований к техническим характеристикам файлов и изображений	Сокращение ВПП (30 минут – 15 минут)
Разностилевое оформление текстовой информации	Передача информации по электронной почте. Разработка шаблона для размещения информации на сайте учреждения (с ограничением редактирования и количества печатных символов)	Сокращение ВПП (15 минут - 3 минут)
Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах дошкольного учреждения	Передача материалов по электронным формам связи	Сокращение ВПП (15 минут - 5 минут)

Картирование текущего процесса (18.01.2021-29.01.2021)



План мероприятий

№ п\п	Обоснование (проблема)	Причины	Планируемые мероприятия	Документ, подтверждающий выполнение работы	Ф.И.О., должность ответственного	Сроки
1	Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах дошкольного учреждения	Занятость педагогов	Передача материалов по электронным формам связи	Утвержденный алгоритм передачи информации для размещения на сайте учреждения	Педагоги	19.02.2021г-21.02.2021г
2	Избыточность информации	Отсутствие алгоритма подготовки информации	Разработка образца и алгоритма для подготовки новостей различного содержания	Утвержденный алгоритм передачи информации для размещения на сайте учреждения	Заведующая, старший воспитатель, педагоги	22.02.2021г-26.02.2021г
3	Длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим объемом.	Отсутствие единых требований к техническим характеристикам файлов и изображений	Возможность делать электронный вариант новостей на компьютере, телефоне, исходя из требований к техническим характеристикам файлов и изображений	Утвержденный алгоритм подготовки информации на сайт учреждения	Делопроизводитель, старший воспитатель, педагоги	26.02.2021г-01.03.2021г
4	Разнотипное оформление текстовой информации	Отсутствие общих требований к подготовке и оформлению материалов	Разработка шаблона для размещения информации на сайте учреждения (с ограничением редактирования и количества печатных символов	Утверждение шаблона для размещения информации на сайте учреждения (с ограничением редактирования и количества печатных символов)	Заведующая, старший воспитатель, педагоги	25.02.2021г-02.03.2021

Карта текущего состояния процесса



1 Избыточное количество информации

2 Разностилевое оформление информации, отсутствие структуры текста

3 Длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим объемом

4 Отправка информации разными мессенджерами

5 Отсутствие ответственного за организацию процесса

Проблемы, выявленные в ходе изучения проблемы

Министерство просвещения РФ

- Не выявлены

Министерство образования и науки Кузбасса

- Не выявлены

МАДОУ №219 (Детский сад)

- Длительный процесс подготовки информации.
- Избыточность информации.
- Длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим объемом.
- Разнотипное оформление текстовой информации.
- Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах дошкольного учреждения


Картирование целевого состояния процесса (15.02.2021-19.02.2021)



ВАЖНО!
Картирование — первый этап формирования бережливых проектов




Карта текущего состояния процесса



ВПП (время протекания процесса): 44 мин-75мин

Достигнутые результаты



Достигнутые результаты

До реализации лин-проекта

- Длительный процесс подготовки информации
- Избыточность информации
- Длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим объемом
- Разнотипное оформление текстовой информации
- Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах дошкольного учреждения

После реализации лин-проекта

- Вся информация передается по электронным формам связи
- Используются образцы, шаблоны и алгоритмы для подготовки новостей различного содержания на сайте учреждения и мессенджерах (с ограничением редактирования и количества печатных символов)
- Электронный вариант новостей формируется на компьютере, телефоне, исходя из требований к техническим характеристикам файлов и изображений
- Новости размещаются вовремя, без опозданий и задержки и с повышенным качеством содержания и стиля

Итоги мероприятий по устранению проблем




Сократили затраты времени практически во всех процессах

Сформировалась сплоченная команда по внедрению улучшений в процессе освещения деятельности дошкольного учреждения в сети Интернет, а также с целью создания единого информационного пространства для оперативного и конструктивного взаимодействия педагогов и родителей





Достигнутые результаты

До реализации



После реализации



**Спасибо
за внимание!**

<http://madou219-kem.ucoz.ru/>