

Паспорт лин-проекта

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
№219 «Детский сад комбинированного вида»



«Оптимизация процесса размещения новостей МАДОУ №219 на сайте и в мессенджерах»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МАДОУ №219

Т.Н. Заводенко
Т.Н. Заводенко
(подпись)

Общие данные:

Заказчик: Т.Н.Заводенко – заведующая МАДОУ №219

Процесс: размещение новостной информации

Границы процесса: С момента поручения о составлении новостей информации до размещения на сайте, в мессенджерах и социальных сетях дошкольного учреждения

Руководитель лин-проекта Т.Н.Заводенко

Команда лин-проекта: Василец Е.Г, Семенова А.А., Слюсарева О.М., Аветисян Е.Д., Юшкевич Н.Н., Ведерникова Е.Н., Макулькина С.Н., Рябцева О.В., Учар Е.Л., Андреева О.В., Мезеновская Н.В., Сташко И.М.

Обоснование:

1. Временные потери при согласовании текста новостей.
2. Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах дошкольного учреждения.
3. Разнотипное оформление текстовой информации.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сократить временные затраты при подготовке и размещении новостной информации на сайте, в мессенджерах и социальных сетях дошкольного учреждения	3 часа	1 час

Эффекты:

1. Экономия времени.
2. Размещение актуальных новостей без задержки.
3. Создание единого стиля.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – 11.01.2021г. – 15.01.2021г.
2. Картирование текущего состояния – 18.01.2021г.- 29.01.2021г.
3. Анализ проблем и потерь - 01.02.2021г. – 10.02.2021г.
4. Составление карты целевого состояния – 15.02.2021 – 19.02.2021г
5. Разработка плана мероприятий 24.02.2021г. – .10.03.21г
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 11.03.2021г. – 17.03.2021г.
7. Внедрение улучшений – 22.03.2021г. –16 .04.2021г.
8. Мониторинг результатов - 19.04.2021г. – 21.04.2021г.
9. Закрытие лин-проекта - 22.04.2021г – 28.04.2021г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 17.05.2021г. – 19.05.2021г