

## Паспорт лин-проекта

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №219

«Детский сад комбинированного вида»

«Оптимизация процесса расставания детей младшего дошкольного возраста с родителями в ДОУ»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МАДОУ № 219

Е.Г.Василец

(подпись)

### Общие данные:

**Заказчик:** Е.Г.Василец – заведующая МАДОУ №219

**Процесс:** расставание ребенка и родителя во время утреннего приема в группах младшего возраста в период адаптации.

**Границы процесса:** от входа родителя и ребенка в приемную до входа воспитанника в группу.

**Руководитель лин-проекта:** Е.Г.Василец

**Команда лин-проекта:** Семенова А.А., Мезеновская Н.В., Юшкевич Н.Н., Андреева О.В., Макулькина С.Н., Некрасова Е.В., Рябцева О.В., Рыхтикова Д.Ю., Слюсарева О.М., Сташко И.М., Учар Е.Л., Шафранова Л.В.

### Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель/неделю	Целевой показатель
Сократить временные затраты при расставании детей с родителями	27 минут	7 минуты

### Эффекты:

1. Экономия времени
2. Разработка рекомендаций для родителей при расставании
3. Создание игровой ситуации для психологически комфортного вхождения в группу

### Обоснование:

1. Отсутствие навыков переодевания
2. Родитель и ребенок не понимают, как можно организовать пространство в кабинке
- 3 Отсутствие культуры (ритуала) прощания

### Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – 10.01.2022г. – 17.01.2022г.
2. Картирование текущего состояния – 18.01.2022 г.- 28.01.2022г.
3. Анализ проблем и потерь - 31.01.2022г. – 08.02.2022г.
4. Составление карты целевого состояния – 14.02.2022 – 18.02.2022г.
5. Разработка плана мероприятий 21.02.2022г. – 13.03.22г.
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 11.03.2022г.
7. Внедрение улучшений – 14.03.2022г. –15 .04.2022г.
8. Мониторинг результатов - 18.04.2022г. – 21.04.2022г.
9. Закрытие лин-проекта - 22.04.2022г – 28.04.2022г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 03.05.2022г. – 06.05.2022г.